CRONOGRAMA ASSEMBLEIA GERAL DE PATROCINADORES E INSTITUIDORES

OUTUBRO

20/10 - Publicação do edital e início das inscrições das candidaturas das chapas designadas e inscritas

27/10 - Fim do período das inscrições das candidaturas das chapas designadas e inscritas

28/10 - Início da análise das candidaturas das chapas designadas e inscritas pela Comissão Eleitoral

29/10 - Fim da análise das candidaturas das chapas designadas e inscritas pela Comissão Eleitoral

30/10 - Formalização e divulgação das candidaturas das chapas designadas e inscritas aprovadas e negadas pela Comissão Eleitoral

NOVEMBRO

03/11 - Realização da Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores, votação e assinatura da aprovação e homologação pelo Conselho Deliberativo

04/11 - Divulgação do resultado preliminar do processo de votação das chapas designadas e eleitas e abertura para recurso

09/11 - Fim do período de envio de recursos sobre resultado preliminar do processo de votação das chapas designadas e eleitas

12/11 - Divulgação do resultado final do processo de votação das chapas designadas e eleitas

13/11 - Posse das chapas designadas e eleitas